FH App 2.0 - Semester 2

1. Projektmanagement
- 1.1 Projektstart
- 1.2 Projektkoordination
- 1.3 Projektcontrolling
- 1.4 Projektabschluss
- 1.5 Projekt abgenommen

2. App-Design
- 2.1 Phone Gap Projekt erstellen
- 2.2 HTML Codegerüst erstellen
- 2.2.1 CSS Stylesheets erstellen (Farbe, Schriftart etc.)
- 2.3 Simple Vor-Zurück-Navigation (App Workflow)
- 2.4 Buttons und Grafiken erstellen
- 2.5 Google Play Store
- 2.6 App-Design erstellt

3. Indoornavigation
- 3.1 Pläne erweitern Eisenstadt
- 3.2 Pläne neu machen Pinkafeld
- 3.2.1 Vogelperspektive der Gebäude
- 3.3 Start und Endpunkt erweitern in A*
- 3.4 Masken bauen für Indoornavigation
- 3.5 Navigation Pinkafeld programmieren
- 3.6 Indoornavigation implementiert

4. CIS
- 4.1 CIS-Login vorbereiten (Kobler)
- 4.2 Notenabrufservice vorbereiten (Kobler)
- 4.3 Kalenderservice vorbereiten (Kobler)
- 4.4 Dozentenabrufservice vorbereiten (Kobler)
- 4.5 CIS-Login programmieren
- 4.6 Notenliste programmieren
- 4.7 Dozentenliste programmieren
- 4.8 Öffnungszeiten programmieren
- 4.9 Kalenderseite programmieren
- CIS implementiert

5. Infoservice
- 5.1 Newsletter einbinden
- 5.2 Social Media einbinden
- 5.3 ÖH-Infos einbinden
- 5.4 Leitfäden einbinden
- 5.5 Google Maps Umgebungsplan einbinden
- 5.6 Mensaplan einbinden
- 5.7 Infoservices implementiert

6. Testen
- 6.1 Einzeltest
- 6.2 Stresstest
- 6.3 App getestet